



## Materiál zasedání Zastupitelstva Města Kravaře

### Hlavička:

Pro zasedání: **12**

Konané dne: **05. 03. 2025**

Bod programu: **ZM\_12\_07\_03**

**Název materiálu: DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře“**

**Zpracoval:** Ing. Walter Kocián

**Předkládá:** Ing. Walter Kocián

**Projednáno na:** 44. schůzi RM dne 24. 2. 2025

**Přizváni k jednání:** -

### Návrh usnesení:

#### Zastupitelstvo města Kravaře

##### 1. Rozhodlo

o uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře“, mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto “objednatelem” a GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 281 69 522, zastoupeným [REDAKCE] předsedou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva, jakožto “zhotovitelem”; schvaluje text tohoto dodatku smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku smlouvy.

### Závěry rady:

RM doporučila ZM rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře; schválit text tohoto dodatku smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřit starostku k podpisu tohoto dodatku smlouvy.

### Důvodová zpráva:

I.

Město Kravaře má zájem předmětnou novostavbu tělocvičny při ZŠ Kravaře realizovat i případně z vlastní zdrojů, pokud by nezískalo finanční prostředky formou dotace. Dodatek tedy mění ustanovení Smlouvy týkající možnosti financování a ruší ustanovení o možnosti ukončení smlouvy v případě neposkytnutí dotace.

II.

Tento Dodatek výslovně a jednoznačně stanovuje, že se mění pouze podmínky možnosti financování (včetně vlastních zdrojů) a není zde vázanost pouze na dotační titul. Ruší se ustanovení o možnosti ukončení smlouvy v případě neposkytnutí dotace. Veškeré podstatné náležitosti Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy, včetně předmětu díla, ceny, termínů plnění a dalších náležitostí, zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné a nemá to vliv na veřejnou soutěž.



# Město Kravaře

Náměstí 43

747 21 Kravaře

---

III.

Pokud by město Kravaře finanční prostředky formou dotace získalo (do konání řádného zasedání zastupitelstva), není potřeba dodatek uzavírat.

V Kravařích dne: 25. 02. 2025

**Počet příloh: 2**

**Příloha č. 1:** Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo - Tělocvična Kravaře

**Příloha č. 2:** Původní SOD